

	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora
38	Encontrar Rutas de Cocheras	1 día	vie 18/05/18	sáb 19/05/18	28
39	Consultar Detalle de Cocheras	1 día	sáb 19/05/18	mié 23/05/18	38
40	Walkthrough (Tutorial del aplicativo)	2.5 horas	jue 24/05/18	sáb 26/05/18	39
41	Revision por Usuarios Externos y pruebas Complementarias	3 días	sáb 26/05/18	sáb 2/06/18	40
42	Desarrollo de Aplicación de Escritorio	8.33 días	vie 18/05/18	sáb 16/06/18	
43	Login de Sistema	6 horas	vie 18/05/18	mié 23/05/18	28
44	Agregar Cupos de Cocheras	6 horas	jue 24/05/18	sáb 26/05/18	43
45	Ver Cupo de Cocheras	5 horas	sáb 2/06/18	mié 13/06/18	44
46	Eliminar cupo de Cocheras	4 horas	jue 14/06/18	sáb 16/06/18	45
47	Revision por Usuarios Externos y pruebas Complementarias	1 hora	sáb 16/06/18	sáb 16/06/18	46
48	Pruebas Unitarias	2.33 días	mié 20/06/18	sáb 23/06/18	47;36;41
49	Aplicación WEB	3 horas	mié 20/06/18	vie 22/06/18	36
50	Aplicación Movil	1 día	mié 20/06/18	vie 22/06/18	41
51	Aplicación de Escritorio	1 día	mié 20/06/18	vie 22/06/18	47
52	Gestion de Cambios y configuración	4 horas	sáb 23/06/18	sáb 23/06/18	49;50;51
53	Integración de Módulos	1.33 días	mié 27/06/18	sáb 30/06/18	52
54	Integracion en un solo sistema	2 horas	mié 27/06/18	jue 28/06/18	52
55	Prueba BETA	2 horas	sáb 30/06/18	sáb 30/06/18	54
56	Capacitacion y Reuniones	1 hora	sáb 30/06/18	sáb 30/06/18	55
57	Aceptacion de Software	1 día	sáb 30/06/18	jue 5/07/18	55
58	Manual de Usuario	2 horas	sáb 30/06/18	mié 4/07/18	56
59	Actualizacion de Documentos: Especificacion de Requerimientos, CUS, casos de Prueba, Aruitectura, y	1 hora	jue 5/07/18	jue 5/07/18	58
60	Implementacion de Software	0.33 días	vie 6/07/18	vie 6/07/18	59
61	Implementar en un proyecto Real	1 hora	vie 6/07/18	vie 6/07/18	59
62	Entrega de Proyecto Final	0 días	vie 6/07/18	vie 6/07/18	61









