

	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
37	Desarrollo de Aplicación Movil	5.83 días	vie 18/05/18	sáb 2/06/18
38	Encontrar Rutas de Cocheras	1 día	vie 18/05/18	sáb 19/05/18
39	Consultar Detalle de Cocheras	1 día	sáb 19/05/18	mié 23/05/18
40	Walkthrough (Tutorial del aplicativo)	2.5 horas	jue 24/05/18	sáb 26/05/18
41	Revision por Usuarios Externos y pruebas Complementarias	3 días	sáb 26/05/18	sáb 2/06/18
42	Desarrollo de Aplicación de Escritorio	8.33 días	vie 18/05/18	sáb 16/06/18
43	Login de Sistema	6 horas	vie 18/05/18	mié 23/05/18
44	Agregar Cupos de Cocheras	6 horas	jue 24/05/18	sáb 26/05/18
45	Ver Cupo de Cocheras	5 horas	sáb 2/06/18	mié 13/06/18
46	Eliminar cupo de Cocheras	4 horas	jue 14/06/18	sáb 16/06/18
47	Revision por Usuarios Externos y pruebas Complementarias	1 hora	sáb 16/06/18	sáb 16/06/18
48	Pruebas Unitarias	2.33 días	mié 20/06/18	sáb 23/06/18
49	Aplicación WEB	3 horas	mié 20/06/18	vie 22/06/18
50	Aplicación Movil	1 día	mié 20/06/18	vie 22/06/18
51	Aplicación de Escritorio	1 día	mié 20/06/18	vie 22/06/18
52	Entrega de Documento con todos los casos de Pruebas	0 días	vie 22/06/18	vie 22/06/18
53	Gestion de Cambios y configuración	4 horas	sáb 23/06/18	sáb 23/06/18
54	Integración de Módulos	2 días	mié 27/06/18	sáb 30/06/18
55	Integracion en un solo sistema	2 horas	mié 27/06/18	jue 28/06/18
56	Prueba BETA	2 horas	sáb 30/06/18	sáb 30/06/18
57	Capacitacion y Reuniones	1 hora	sáb 30/06/18	sáb 30/06/18
58	Aceptacion de Software	1 día	sáb 30/06/18	jue 5/07/18
59	Manual de Usuario	2 horas	sáb 30/06/18	mié 4/07/18
60	Actualizacion de Documentos: Especificacion de Requerimientos, CUS, casos de Prueba, Aruitectura, y	1 hora	jue 5/07/18	jue 5/07/18
61	Implementacion de Software	0.33 días	vie 6/07/18	vie 6/07/18
62	Implementar en un proyecto Real	1 hora	vie 6/07/18	vie 6/07/18
63	Entrega de Documento de Liberacion	0 días	vie 6/07/18	vie 6/07/18
64	Entrega de Proyecto Final	0 días	vie 6/07/18	vie 6/07/18

	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo	Е	Fecha límite	•			
Proyecto: ProyectoTCS	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin	3	Progreso				
Fecha: mié 30/05/18	Hito	<b>♦</b>	Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual				
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo	$\Diamond$					
Página 2													







